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Пересчет сметной стоимости объекта в уровень цен на дату определения НМЦК 

Приведение в соответствие продолжительности срока строительства  

в ПОС к срокам строительства по доведенным ЛБО планируемого контракта 

Применение прогнозного индекса-дефлятора с учетом оценки прогноза и 

сценарных условий прогноза Минэкономразвития РФ 

Применение РИМ по объектам ремонта автомобильных дорог 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ  

ИЗ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 



ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СРОКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОС К СРОКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО КОНТРАКТУ 
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ПУНКТ 8 (А), абзац 6,7 

 

Если для определения НМЦК используется сметная документация, 

разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК 

сметно-нормативной базы, то для пересчета сметной стоимости 

строительства в уровень цен на дату определения НМЦК используются 

индексы изменения сметной стоимости строительства, размещаемые 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в федеральном реестре сметных нормативов  

и действующие на дату определения НМЦК. 

При этом стоимость строительных ресурсов, учтенных в сметной 

документации и отсутствующих в сметно-нормативной базе (принятых 

по фактической стоимости на основании прейскурантов, коммерческих 

предложений, прайс-листов), пересчитывается по наиболее 

экономичному варианту либо с применением индексов фактической 

инфляции, либо по результатам конъюнктурного анализа текущих цен 

таких ресурсов, выполненного в соответствии с пунктам 13 – 22 Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  

на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. 

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ № 841/ПР 

ПУНКТ 12 (А), абзац 8,9 

 

В случае, если для определения НМЦК используется сметная 

документация, разработанная на основании применяемой на дату 

определения НМЦК сметно-нормативной базы (ФСНБ-2020, утвержденной 

приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г.  

№ 871/пр (с изм. от 20.12.2021) «Об утверждении сметных норм  

на строительные работы» (ФСНБ-2020-И9)), то для пересчета сметной 

стоимости строительства в уровень цен на дату определения НМЦК 

используются Имс, действующие на дату определения НМЦК. 

 

Стоимость строительных ресурсов, учтенных в сметной 

документации и отсутствующих в сметно-нормативной базе ФСНБ-

2020 (принятых по фактической стоимости на основании прейскурантов, 

коммерческих предложений, прайс-листов), пересчитывается по наиболее 

экономичному варианту: 

• либо с применением ИФИ  

• либо по данным о сметных ценах в базисном или текущем уровне  

цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, 

размещенным в ФГИС ЦС (по решению заказчика) 

• либо по результатам конъюнктурного анализа текущих цен  

таких ресурсов, выполненного в соответствии с пунктам 13 – 22 Методики 

№ 421/пр.  

ПРИКАЗ ФДА № 155 (В РЕД. № 72-ПР) 

ПУНКТ 8 (А), абзац 6,7 

 

Если для определения НМЦК используется сметная документация, 

разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК 

сметно-нормативной базы, то для пересчета сметной стоимости 

строительства в уровень цен на дату определения НМЦК используются 

индексы изменения сметной стоимости строительства, размещаемые 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в федеральном реестре сметных нормативов  

и действующие на дату определения НМЦК. 

При этом стоимость строительных ресурсов, учтенных в сметной 

документации и отсутствующих в сметно-нормативной базе (принятых 

по фактической стоимости на основании прейскурантов, коммерческих 

предложений, прайс-листов), пересчитывается по наиболее 

экономичному варианту либо с применением индексов фактической 

инфляции, либо по результатам конъюнктурного анализа текущих цен 

таких ресурсов, выполненного в соответствии с пунктам 13 – 22 Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  

на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. 
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ПУНКТ 22 (Б), абзац 2 

 

НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также строительству некапитальных 

строений и сооружений определяется в следующем порядке: 

б) показатели сметной стоимости подрядных работ по главам 

сводного сметного расчета стоимости строительства в текущем 

уровне цен умножаются на индекс прогнозной инфляции на 

период строительства. Индекс прогнозной инфляции на период 

строительства рассчитывается как среднее арифметическое 

значение между индексами прогнозной инфляции на даты 

начала и окончания работ с учетом срока выполнения работ  

в соответствии с проектной документацией. 

При расчете индекса прогнозной инфляции определение 

периода выполнения работ осуществляется исходя  

из продолжительности строительства, определенной  

в соответствии с проектной документацией. 

ПУНКТ 12 (Б), абзац 1,2,3 

 

Для определения НМЦК по объектам СМР и по остаткам работ 

необходимо использовать: 

б) ИПИ, рассчитываемые исходя из продолжительности 

периода выполнения строительных работ, указанной  

в проектной документации.  

В утвержденном в установленном порядке РАСПОРЯЖЕНИИ 

об утверждении проектной документации по объекту 

отдельной строкой должен быть указан показатель 

«Продолжительность выполнения работ по объекту  

в соответствии с проектной документацией, мес.». 

Продолжительность периода выполнения работ по объекту 

должна соответствовать планируемым срокам реализации 

контракта  в соответствии с доведенными лимитами 

финансирования. 

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ № 841/ПР ПРИКАЗ ФДА № 155 (В РЕД. № 72-ПР) 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА (ИПИ) С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ 

ПРОГНОЗА / СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ ПРОГНОЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
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НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ Минэкономразвития России 

совместно с другими органами власти формирует 

сценарные условия и основные параметры прогноза на 

среднесрочную перспективу; 

РАЗРАБОТКА СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО И ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ на их основе разрабатывается 

среднесрочный прогноз социально-экономического 

развития, который является ключевым элементом 

процесса бюджетного планирования. 

ЭТАП 1 ЭТАП 2 

ВЕСНА (АПРЕЛЬ – МАЙ) ОСЕНЬ (СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ) 

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ  

И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА 

РАЗРАБОТКА СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  1 2 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА (ИПИ) С УЧЕТОМ 

ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА / СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ ПРОГНОЗА 
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Письмом  Минстроя России от 16.03.2020 N 9333-ИФ/09 по вопросу 

применения официальной статистической информации об индексах цен на 

продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической 

деятельности (строительство), публикуемой Росстатом  

для соответствующего периода, и индексов-дефляторов Минэкономразвития 

России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» 

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО: 

Индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской 

Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал» (далее - индексы-

дефляторы Минэкономразвития России) опубликованы на официальном сайте 

Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе: Деятельность/ Макроэкономика/ Прогнозы социально-

экономического развития по адресу: 

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskog

o_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda

_.html. 

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА (ИПИ) С УЧЕТОМ 

ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА / СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ ПРОГНОЗА 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 
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ПУНКТ 8, абзац 4 

 

Если значения индексов-дефляторов по строке 

«Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 

публикуемых Минэкономразвития России в составе 

основных параметров сценарных условий Прогноза 

социально- экономического развития Российской 

Федерации в году определения НМЦК, превышают 

аналогичные значения индексов-дефляторов  

на соответствующий период в составе опубликованного 

ранее Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, то при расчете НМЦК, в целях 

эффективного использования бюджетных средств, 

необходимо использовать наименьшие значения индексов-

дефляторов. 

ПРИКАЗ ФДА № 155 (В РЕД. № 72-ПР)  
Год 

Прогноз  

с сайта Минэкономразвития  

от 22.09.2023 

Сценарные условия  

с сайта Минэкономразвития 

от 27.04.2024 

2024 1,053 1,084 

2025 1,048 1,073 

2026 1,046 1,053 

2027 1,041  1,044 

Год 

Прогноз  

с сайта Минэкономразвития  

от 28.11.2018 

Сценарные условия  

с сайта Минэкономразвития 

от 23.04.2019 

2020 1,044 1,040 

2021 1,042 1,041 

2022 1,043 1,041 

2023 1,044 1,041 



ПРИМЕНЕНИЕ РИМ ПО ОБЪЕКТАМ РЕМОНТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 9 

ПРИКАЗОМ РОСАВТОДОРА №155, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ПРИКАЗОМ 

РОСАВТОДОРА  № 72  ОТ 01.07.2024 О ПОДГОТОВКЕ НМЦК (ПУНКТ 14, АБЗАЦ 4), 

УСТАНОВЛЕНО ЧТО: 

а также положениями письма ФДА от 19.07.2024 №01-28/29986 и приказа №155 Росавтодор, на время 

отсутствия методики по ремонту: 

 рекомендует использовать отдельные положения Методики, Минстроя 421/пр, касающихся порядка 

определения сметной стоимости работ ресурсно-индексным методом; 

 уточняет наименования глав сводного сметного расчета (ССР) для объектов ремонта;  

 разъясняет порядок учета затрат на ВЗиС, а также дополнительных затрат при производстве ремонтных 

работ в зимнее время; 

 регламентирует учет прочих затрат, относящиеся к строительному контролю и проведению диагностики, в 

составе непредвиденных затрат заказчика.  

Сметную стоимость выполнения работ, аналогичных ремонтным работам (устройство слоев износа, аварийно-

восстановительные работы)  целесообразно определять также с применением ресурсно-индексного метода.  

Приказом Росавтодора №155, с учетом изменений, внесенных Приказом Росавтодора   

№ 72  от 01.07.2024 о подготовке НМЦК (Пункт 14, абзац 4), установлено что: 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  

РЕСУРСНО-ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ. 




