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«Об утверждении Порядка рассмотрения предпроектной и проектной 
документации на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них» 

Этапность рассмотрения в соответствии с Приказом № 240:

I. Рассмотрение расчета предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства объекта капитального строительства

II. Рассмотрение проектов заданий на подготовку обоснования 

инвестиций и проектирование объектов капитального 

строительства

III. Рассмотрение основных проектных решений, принимаемых 

в процессе подготовки обоснования инвестиций или проектной 

документации на объекты капитального строительства



Всего ФКУ направлявших документацию на 

рассмотрение в соответствии с Порядком
18

Рассмотрено Заданий на проектирование 31

Рассмотрено ОПР 9

Среднее количество итераций 3

Максимальное количество итераций 10

Стоимость до рассмотрения, тыс. руб. 785 741 054,90

Стоимость после рассмотрения, тыс. руб. 755 659 009,54

Изменение стоимости, тыс. руб. 30 082 045,36

Результаты рассмотрения в 2024 г3

В некоторых случая, после учета замечания 

ФКУ«Центрдорразвития», ППС меняется в сторону увеличения!



Недостаточная 
предпроектная 

проработка
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ов
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материалов 
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Основные недостатки взаимодействия4
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СЭДД – современный инструмент взаимодействия5



Новая редакция Порядка6

Цели и условия 
рассмотрения

Предоставляемые на 
рассмотрение документы 

и требования к ним

Последовательность 
рассмотрения

Этап 1. Предпроектная 
документация (Обоснования 
инвестиций)

Этап 2. Задания на 
проектирование 

Этап 3. Основные проектные 
решения

Этап 4. Проектная 
документация

Последовательный поэтапный подход в рассмотрении

Изложены с учетом опыта 

взаимодействия



ИД ТЭП ППС

Обоснование инвестиций7

Исходное состояние Требуемое состояние
Стоимость 
реализации

Обоснование инвестиций в современном нормативно-правовом поле 



Приложение к Заданию - Исходные данные для 

разработки
8



Приложение к Заданию - Перечень приоритетных 

новых технологий
9

Приведен перечень из 37

приоритетных технологий 

на 3 листах.

Приложение №5

к Заданию на 

проектирование

Перечень приоритетных новых технологий, конструкций, материалов, которые 

необходимо использовать при разработке проектной документации



Приложение к Заданию - Перечень нормативных 

документов
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Перечислено 804

нормативных документа на 

55 листах. ГОСТ’ы, указы, 

законы, постановления, 

решения, регламенты, 

перечни, рекомендации, 

методики, ПНСТ, СП, ОДМ

Приложение №4

к Заданию на 

проектирование

Перечень нормативных документов, подлежащих использованию при разработке 

проектной документации



Нормативы цены строительства

• показатели потребности в денежных средствах, необходимых для 
строительства объекта, рассчитанные на установленную единицу 
измерения

Данные о стоимости объектов аналогов

• данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной 
мощности и условиям территории строительства

• данные о стоимости отдельных технических циклов

Расчетный метод

• определение объемов работ и составление локальных сметных 
расчетов с использованием сметных нормативов, сведения о которых 
включены в ФРСН

Инструменты определения предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства11



Рекомендуемые ТЭП для определения плановой 

стоимости 
12

Вид сооружений Показатели

Автомобильная дорога Строительная длина, категория, число полос 

движения, ширина полос движения, ширина 

разделительной полосы, ширина обочин, тип 

дорожной одежды, вид покрытия проезжей части

Мосты и путепроводы, в 

том числе в составе 

транспортных развязок

Количество, строительная длина, ширина, схема, 

габарит во ширине, материал пролетного строения, 

средняя высота опор, ширина разделительной 

полосы, ширина и количество тротуаров, ширина 

полос безопасности, ширина защитных полос.

* В проекте редакции Порядка приведен более полный перечень рекомендуемых ТЭП



Рекомендуемые ТЭП для определения плановой 

стоимости 
13

Вид сооружений Показатели

Водопропускные трубы Длина, размер сечения, материал изготовления

Шумозащитные экраны Протяженность, высота, материал изготовления

Освещение Протяженность, расположение и направленность 

опор: одностороннее 

(однонаправленное)/двухстороннее 

(разнонаправленное)

Локальные очистные 

сооружения

Количество, производительность

Пешеходные переходы Тип, пропускная способность, протяженность, для 

надземных пешеходных переходов наличие 

защитного покрытия (остекления)

Площадки отдыха Площадь, количество машино-мест

Автобусные остановки Количество

* В проекте редакции Порядка приведен более полный перечень рекомендуемых ТЭП



Учет изменения конструкций земполотна и дорожной одежды 

в различных дорожно-климатических зонах
14

Дорожно-климатически зоны Российской 

Федерации



Выполнение расчета в одном уровне цен для всех 

составляющих расчета ППС
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2027 года

Базовый вариант

2023 2024 2025 2026 2027

отчет оценка прогноз

Экспортная цена на российскую нефть, долл. США за баррель 64,5 65,0 65,0 65,0 65,0

Индекс  потребительских цен

на конец года % к декабрю 107,4 105,1 104,0 104,0 104,0

в среднем за год % г/г 105,9 106,6 104,7 104,0 104,0

Валовой внутренний продукт

Номинальный объем* млрд руб. 172148 191437 206913 221588 237390

Темп роста % г/г 103,6 102,8 102,3 102,3 102,4

Индекс-дефлятор ВВП % г/г 107,0 107,9 105,6 104,6 104,6

Объем отгруженной продукции (работ, услуг)

Номинальный объем млрд руб. 108581 122199 130950 138635 146808

Индекс промышленного производства % г/г 103,5 102,5 102,3 102,3 102,5

Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) % г/г 105,3 109,8 104,7 103,5 103,3

Продукция сельского хозяйства

Темп роста % г/г 99,7 98,1 104,0 101,7 101,7

Индекс-дефлятор % г/г 97,7 109,1 104,8 103,9 103,8

Инвестиции в основной капитал

Номинальный объем млрд руб. 34036 37744 41593 45112 48604

Темп роста % г/г 109,8 102,3 102,7 103,0 103,2

Индекс-дефлятор % г/г 109,1 108,4 107,3 105,3 104,4

Оборот розничной торговли

Номинальный объем млрд руб. 47405 54807 59864 64823 69566

Темп роста % г/г 106,4 107,7 104,8 103,9 103,1

Индекс-дефлятор % г/г 104,6 107,3 104,3 104,2 104,1

к ВВП % 27,5 28,6 28,9 29,3 29,3

* Номинальный объем ВВП в 2024-2027 гг. учитывает оценку валового регионального продукта Донецкой Народной Республики (ДНР), 

Луганской  Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Показатели будут уточнены по мере выхода официальной

статистической информации в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.

Индексы-дефляторы Минэкономразвития 

России

Сборники 
НЦС 2024

Стоимость на 01.01.2024

Данные о 
стоимости 
объектов 
аналогов

Стоимость 
на 

дд.мм.гггг

Индексы-
дефлятор

ы 
Минэконо
мразвития

Расчет с 
применением 

сметных 
нормативов 

Текущая 
стоимость 

РИМ

Данные о 
стоимости 
и индексы 
Минстроя

Приведение всех составляющих расчета к одному уровню цен



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


